



AERONAUTICA MILITARE
2° REPARTO GENIO A.M.
Ufficio Affari Amministrativi

PROVVEDIMENTO DI REVOCA

IL COMANDANTE DEL 2° REPARTO GENIO A.M.

VISTI la legge e il regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;
VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO il d.P.R. 05.10.2010, n. 207 per le disposizioni tuttora in vigore;
VISTO il d.P.R. 15.11.2012, n. 236;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito denominato "Codice");
VISTO il dispaccio prot. n. M_D ARM003 REG2022 0142828 datato 07.12.2022 con cui il Servizio Infrastrutture ha autorizzato l'avvio della fase di affidamento dei lavori di: GRAZZANISE AEROPORTO - Interventi di adeguamento edile/impiantistico Deposito Carburante sud - C.E. 028516 - Cap. 7120/20 - E.F. 2023 - Importo a base di gara € 851.908,14, a cura del 2° Reparto Genio A.M. di Ciampino;
VISTO l'esperimento della procedura di gara n. **004/2023** (procedura MePA n. 3395938);
VISTI il verbale di proposta di aggiudicazione del 02/02/2023, dalla quale risulta migliore offerente il concorrente **IMPRESA EDILE FALCONE PASQUALE S.r.l.** con il ribasso offerto del 29,92%;
VERIFICATA la regolarità del procedimento di affidamento dei lavori in argomento;
RITENUTO che in base ai principi di cui all'art. 30, comma 1, del Codice nonché ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Codice, l'offerta presentata dal suddetto concorrente aggiudicatario è stata ritenuta congrua, seria, sostenibile e realizzabile;
VISTO che in data 05.04.2023 con fg. prot. n. M_D ARM045 REG2023/0003957 è stato disposto di procedere alla consegna anticipata in via d'urgenza quindi sollecitata con fg. Prot. n. M_D ARM045 REG2023/0007707 del 10/07/2023;
VISTA la comunicazione dell'IMPRESA EDILE FALCONE PASQUALE S.r.l. datata 30.06.2023 con la quale si rilevano, a seguito di verifica progettuale, le difficoltà nell'esecuzione contrattuale;
VISTO che la ditta appaltatrice è stata invitata alla consegna dei lavori in data 31/07/2023 mediante fg. prot. n. M_D ANA007 REG2023 0000364 del 13/07/2023;
VISTO che è stato effettuato secondo invito alla consegna dei lavori in data 24/08/2023 mediante fg. Prot. n. M_D ANA007 REG2023 0000403 del 07/08/2023
CONSIDERATO Il tempo intercorso dall'offerta, non ritenendo possibile richiedere all'operatore economico il rispetto delle condizioni di partecipazione stabilite in fase di affidamento

DISPONE

la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto in premessa al concorrente **IMPRESA EDILE FALCONE PASQUALE S.r.l.** ed essendo stata la procedura affidata a fronte di una unica offerta, la predisposizione di una nuovo procedimento di affidamento.

Ciampino, 14/11/2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Col. *Garn Alessandro* SCALCIONE)