



AERONAUTICA MILITARE
3° REPARTO GENIO A.M.
BARI PALESE

Oggetto: PROTOCOLLO ITALIA ALBANIA, FINALIZZATO AL RAFFORZAMENTO DELLA COLLABORAZIONE IN MATERIA MIGRATORIA - D.L. 02.03.2024 n.19. Perizia giustificativa relativa all'intervento in somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del Codice degli Appalti per la ***“Progettazione esecutiva e realizzazione dei moduli prefabbricati di sicurezza in calcestruzzo a servizio del penitenziario e del cpr presso la localita' di Gjader”***.

Riferimento: a. M_D A7504A9 REG 2024 0007750 08-03-2024
b. M_D A7504A9 REG2024 0010942 05-04-2024
c. M_D ABA005 REG2024 0003980 25-03-2024

Seguito: a. M_D ABA005 REG2024 0003453 14-03-2024
b. M_D ABA005 REG2024 0003770 20-03-2024
c. M_D ABA005 REG2024 0004281 29-03-2024

PREMESSA

1. In esito a quanto disposto ed alla nomina di Responsabile Unico di Progetto conferita allo scrivente dalla Superiore Direzione dei Lavori e del Demanio con il foglio a riferimento “a”, lo scrivente, con il foglio a seguito “a” (in luogo del verbale di cui all'ultimo alinea del comma 1 dell'art. 140 del Codice) ha dettagliato *“la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla”*.
2. La predetta Direzione ha pertanto dato atto della sussistenza delle condizioni che giustificano “l'intervento in somma urgenza”, autorizzando lo scrivente a procedere agli affidamenti del caso con la determina n. 47 del 04/04/2024 trasmessa con il foglio a riferimento “b”. In particolare, nell'approvare il relativo progetto esecutivo e nell'assicurare preventivamente la copertura finanziaria sul capitolo di competenza, si dispone che *“L'acquisto di materiale di consumo, i noleggi e gli affidamenti ad operatori economici esterni saranno effettuati in coerenza con le esplicite deroghe di cui all'art. 3 co.7 della legge n.14 del 21/02/2024, compatibilmente con le previsioni delle seguenti disposizioni normative:*
 - *principi generali del d.Lgs. 36/2023 contenuti nel Libro I – Parte I – Titolo I (art. 1 e ss.);*
 - *artt. 65, 67, dal 78 all'87 del d.P.R. n. 236/2012, in virtù del richiamo operato dagli artt. 136 comma 4 e 225, comma 6 del d.Lgs. n. 36/2023.*
 - *Art. 140 del D.Lgs. 36/2023.*
3. Pertanto, per quanto sopra esposto, ed al fine di garantire la realizzazione dell'intervento in oggetto nei tempi compatibili alla somma urgenza decretata, ai prezzi ritenuti congrui, si redige la presente perizia ai sensi del comma 4 dell'art. 140. Essendo altresì già intervenuta l'approvazione dell'affidamento all'atto della

decretazione di cui al precedente alinea (con contestuale finanziamento) si dà atto nel successivo alinea, delle valutazioni dello scrivente inerenti alla scelta del contraente e della congruità dei prezzi offerti. Il presente documento viene richiamato nell'atto dispositivo con cui si dà contezza del possesso dei requisiti di ai fini di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 140, di cui è parte integrante seppur non allegato. Alla Stazione Appaltante si darà conto all'atto della stipula del relativo atto negoziale ed in fase di contabilizzazione finale dei lavori oggetto del Protocollo.

NOMINATIVO DEL CONTRAENTE E POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

In premessa si prende atto:

- che si applica agli affidamenti del caso l'art. 67 (lavori a mezzo Reparti del Genio anche mediante esecuzione in amministrazione diretta e/o cottimi fiduciari) con esclusione dell'adozione di "idonee forme di pubblicità", attese le "esigenze di urgenza e riservatezza" e con la facoltà attribuita al Comandante di Reparto, in quanto Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 67 del DPR 236/2012, di procedere all'affidamento *"con procedure in economia, senza limiti di importo, nei quantitativi strettamente necessari"*;
- che si applicano gli artt. 78 ad 87 del DPR 236/2012 (Capo XII INTERVENTI REALIZZATI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE) per quanto possibile al contesto citato ed al combinato disposto decretato dalla GENIODIFE;
- che è necessario procedere all'affidamento per l'esecuzione dei lavori in oggetto entro i termini del cronoprogramma allegato al progetto;
- che la tempistica citata non consente l'esperimento di procedure di confronto di più preventivi;
- che il Responsabile Unico di Progetto ha avviato opportune interlocuzioni con operatori del settore, anche segnalati dalla competente Ambasciata Italiana in Albania;
- che non è applicabile la previsione di cui all'art. 140 c. 8 (limiti di valore per gli affidamenti diretti in deroga al c. 1 dell'art. 140) e c. 10 (pubblicazione atti su sito Amministrazione Trasparente ed ANAC) del Codice in virtù della deroga contenuta nell'art. 3 c. 7 della L. 14/2024, anche in virtù delle già richiamate esigenze di urgenza e riservatezza.

Si ritiene, pertanto, che:

- per poter garantire i predetti requisiti, sia opportuno avvalersi dell'O.E. **CAMUNA PREFABBRICATI SRL Via Provinciale n° 5 – 25055 Gratacasolo di Pisogne (BS)**, in virtù di:
 - a. consolidate pregresse esperienze nel settore di specifica competenza,
 - b. operatore economico di fiducia dell'Amministrazione Difesa,
 - c. di provata esperienza, competenza ed affidabilità tecnico-economico-finanziaria, tale da garantire il rispetto delle tempistiche richieste;
 - d. rassicurazioni ricevute dall'operatore economico durante le interlocuzioni avvenute, sia attraverso mail istituzionale che comunicazioni dirette, nel fornire la prestazione richiesta coerente con il livello qualitativo e quantitativo atteso, al fine di assicurare le pressanti richieste formulate dal sovraordinato ufficio di Gabinetto del Ministro della Difesa, nonché dal Ministero dell'Interno, dal Ministero degli Esteri, dal Ministero della Salute e dal Ministero della Giustizia.

In relazione a tale determinazione si attesta che:

- che l'O.E. in argomento è stato già verificato in sede di controlli antimafia con esito negativo;
- che l'O.E. ha rilasciato le autocertificazioni previste ai sensi e per gli effetti dall'art. 140 c. 7 del Codice.


PREZZO OFFERTO E VALUTAZIONE DI CONGRUITA'

All'O.E. di cui al precedente punto è stata richiesta offerta con il foglio a seguito "b" al quale lo stesso ha fornito riscontro con la comunicazione a riferimento "c" offrendo un ribasso unico percentuale di **1,90% (unovirgolanovantapercento)** su prezzo a base di offerta (escluso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Il prezzo offerto è ritenuto congruo in considerazione dei seguenti elementi:

- elaborati tecnici economici progettuali forniti dalla società Akkad, incaricata di redigere la progettazione al livello definitivo ed esecutivo degli interventi in parola

Per quanto sopra esposto il prezzo offerto è ritenuto congruo ed è stato accettato con il foglio a seguito "c", dando contestualmente avvio alla prestazione.

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
Col. GARN GIURA ing. Antonio





AERONAUTICA MILITARE

3° REPARTO GENIO

70128 Bari – Palese

ATTO DISPOSITIVO n° 185 del 15.05.2024

C.R.A. 3 E.F. 2024

Capitolo 7120 art. 46

OGGETTO: Protocollo Italia - Albania, finalizzato al rafforzamento della collaborazione in materia migratoria - Legge 21.02.2024 n. 14 - Determina n. 47 del 04.04.2024 - CC.EE. 183224 -183324 - Opere di realizzazione CPR e CT presso i siti di Gjader e Shengjin – Progettazione esecutiva e realizzazione dei moduli prefabbricati di sicurezza in calcestruzzo a servizio del penitenziario e del cpr presso la località di Gjader – CIG: B14070334A.

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

- VISTA: la “Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato”, di cui al R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e successive modificazioni;
- VISTO: il “Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato”, di cui al R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni;
- VISTO: il “Codice dell’ordinamento militare”, di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66;
- VISTO: il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;
- VISTO: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “CODICE dei CONTRATTI PUBBLICI” e s.m.i.;
- VISTO: il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile;
- VISTE: le “Modalità e procedure per l’acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell’Amministrazione della difesa”, di cui al D.P.R. 236 del 15 novembre 2012;
- VISTO: il Titolo IV “Contratti pubblici relativi a forniture e servizi” del D.P.R. 236 del 15 novembre 2012;
- VISTE: le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- VISTA: la circolare n. CL/SCA/DA/1/308 del 16 gennaio 2009 della Direzione di Amministrazione, relativa al “Sistema di contabilità analitica”;
- VISTA: la nomina attribuita dal Ministero della Difesa – Direzione dei Lavori e del Demanio con il foglio prot. M_D A7504A9 REG 2024 0007750 del 08.03.2024 e la comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento di cui al prot. M_D ABA005 REG2024 0003453 del 14.03.2024;
- CONSIDERATO: che per il soddisfacimento dell’esigenza in oggetto, ai sensi del comma 2 dell’art. 140 del D.Lgs. 36/2023, è stata individuata direttamente la Ditta **CAMUNA PREFABBRICATI S.r.l. di Pisogne (BS)**, O.E. in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti per l’affidamento di contratti di pari importo

mediante procedura ordinaria. Lo stesso O.E. si è reso prontamente disponibile per l'esecuzione dei lavori, assicurando il rispetto dei tempi previsti, formulando un'offerta congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione. Di tali condizioni si dà atto nella perizia giustificativa agli atti della procedura;

CONSIDERATO: che con foglio prot. M_D ABA005 REG2024 0003995 del 25.03.2024 è stata aggiudicata la prestazione in argomento e disposta la contestuale consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 140 del Codice;

CONSIDERATO: che il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio con Determina n. 47 del 04.04.2024 - CC.EE. 183224-183324 - Protocollo Italia – Albania - Opere di realizzazione CPR e CT presso i siti di Gjader e Shengjin ha finanziato i lavori in argomento;

VISTO: quanto condiviso con la predetta Stazione Appaltante con il foglio prot. M_D ABA005 REG2024 0006545 del 14.05.2024 in merito agli esiti delle verifiche ex art. 140 c. 7 del Codice degli appalti, nel quadro della deroga concessa dall'art. 3 c. 7 della Legge 14/2024;

CONSTATATO: che si è addivenuti all'approvazione della predetta S.A. (anticipata, in ragione della somma urgenza, vie brevi allo scrivente) di quanto al precedente alinea e pertanto può ritenersi concluso il procedimento di verifica di requisiti di ordine generale (ex artt. 94, 95 e 140 comma 7 del D.lgs. 36/2023);


CONSIDERATO: che, in relazione alla predetta consegna in via d'urgenza, tenuto conto dello stato di avanzamento della prestazione e delle condizioni tecnico-amministrative che regolano la stessa, si è provveduto ad emettere apposito certificato di pagamento per anticipazione con fg. prot. M_D ABA005 REG2024 0005807 del 30.04.2024 e che lo stesso possa ritenersi confermato, ai fini del pagamento a cura del dipendente Funzionario Delegato, in quanto acquisita la regolarità della documentazione afferente la verifica dei requisiti dell'O.E. in argomento;

D E T E R M I N A

con la conclusione del procedimento di verifica con esito positivo si attesta la sussistenza delle condizioni previste per l'affidamento, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023 in favore della **Ditta CAMUNA PREFABBRICATI S.r.l.** corrente in **Via Provinciale, n. 5 – 25055 Pisogne (BS)**, con il ribasso del **1,90%**, per la stipula dell'atto negoziale e per l'effettuazione dei pagamenti derivanti dai lavori contabilizzati già citati e per quelli successivi, sino al completamento dell'opera, come da documentazione redatta dalla Direzione dei Lavori ed approvata dallo scrivente.

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Col. G.A.r.n. GIURA ing. Antonio



	MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI 1° Reparto	P03-DPG/D
		Rev. A
		04/04/2024
	<i>Determina a procedere a mezzo dei Reparti del Genio Militare</i>	Pagina 1 di 5

DECISIONE A PROCEDERE A MEZZO DEI REPARTI DEL GENIO MILITARE

IL DIRETTORE

- VISTO** il decreto legislativo 36/2023 ed in particolare il comma 1 dell'art.17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottino la decisione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTO** il decreto legge 19 settembre 2023 n.124, convertito in legge 162 del 13/11/2023, con il quale è stato attribuito al Ministero Difesa il compito di procedere, attraverso le proprie articolazioni del Genio militare, l'impiego delle forze armate, alla progettazione e realizzazione delle strutture qualificate come Centri di Permanenza e Rimpatrio (CPR);
- VISTA** la nota prot. M_D A0D32CC REG2023 0270566 del 14/12/2023 con cui lo SMD ha comunicato l'istituzione del cap. 7120/46, sul quale sono state allocate le risorse , a specifica destinazione, previste dal predetto decreto legge n.124/2023, per la realizzazione dei centri CPR;
- VISTO** l'art. 233 del Codice dell'Ordinamento Militare di cui al D.Lgs. 66/2010 "Individuazione delle opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale a fini determinati" (come modificato dal D.L. 124/2023 convertito in L. 162/2023) con particolare riferimento al comma 1-ter;
- VISTO** il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, del 6 novembre 2023;
- VISTA** la legge n. 14 del 21/02/2024 Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria;
- VISTO** l'art.32 co.2 del D.L. n 19 del 02/03/2024 che modifica ed integra la legge n.14 del 21/02/2024, ed in particolare l'art. 5 co.1 come segue "Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, provvede alla progettazione e all'esecuzione dei lavori nonché all'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture di cui all'allegato 1 al Protocollo", e l'art.lo 6 commi 1,4,5 e 6 che individuano le risorse finanziarie;
- VISTA** la nota prot. n. M_DA7504A9 REG2024 0007750 del 08/03/2024 con la quale è stato individuato quale Responsabile unico di Progetto il Comandante del 3° Reparto Genio A.M. di Verona ed è stato disposto l'immediato avvio delle attività mediante l'impiego del 16° Gruppo Genio Campale;
- VISTO** il preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori a mezzo dei Gruppi del genio Militare ai sensi dell'articolo 136, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 ed il relativo disciplinare/capitolato tecnico;
- VISTO** l'atto di approvazione del progetto prot. n. 10571 in data 03/04/2024 del Capo del 1° Reparto di GENIODIFE;
- CONSIDERATA** l'applicabilità degli artt. dal 78 ad 87 del DPR 236/2012 (Capo XII INTERVENTI REALIZZATI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE)

	MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI 1° Reparto	P03-DPG/D
		Rev. A
		04/04/2024
	<i>Determina a procedere a mezzo dei Reparti del Genio Militare</i>	Pagina 2 di 5

- CONSIDERATA** la finalità sottesa alla sottoscrizione del Protocollo, analoga alla straordinaria necessità ed urgenza di disporre in tempi ridotti delle strutture di cui all'art. 21 della legge 162 del 13/11/2023, per fronteggiare tempestivamente l'emergenza profughi, nonché le stringenti tempistiche richieste dall'autorità politica nei tavoli di vertice per l'attivazione delle strutture di prevista realizzazione sul territorio albanese, entro il 30 maggio 2024;
- TENUTO CONTO** dell'immediata esecutività del Protocollo, di cui all'art.1 della legge n.14 del 21/02/2024, e le esplicite deroghe previste al successivo art. 3 co.7;
- TENUTO CONTO** delle previsioni di cui all'art.233 comma 1-ter del D.Lgs. 66/2010, che contempla l'utilizzo delle procedure di somma urgenza di cui all'art. 140, delle previsioni di cui all'art. 136 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, relativamente ai lavori in economia eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano limiti di importo, nonché delle previsioni di cui all'art. 3 co.7 della Legge 21.02.2024 n.14, che consentono la stipulazione e l'esecuzione di contratti di appalto lavori, servizi o forniture anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale;
- ACCERTATO** che a conclusione della manovra di bilancio, le risorse assegnate con il D.L n. 19 del 02/03/2024 sono state rese disponibili al Ministero Difesa sul pertinente capitolo 7120/46 SMD del bilancio di previsione 2024/26, è che tale previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'appalto dei lavori/servizi in epigrafe.

D I S P O N E

L'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di centri di ACCOGLIENZA, PERMANENZA E RIMPATRIO presso i siti di Gjiader e Schengjin in Albania" mediante le truppe/i Reparti del Genio Militare, ai sensi dell'art. 136 comma 4 e 225, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché degli articoli 67,68, da 78 ad 87 del D.P.R. n. 236/2012, con i termini e le condizioni di seguito indicate.

	MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI 1° Reparto	P03-DPG/D
		Rev. A
		04/04/2024
	<i>Determina a procedere a mezzo dei Reparti del Genio Militare</i>	Pagina 3 di 5

TERMINI E CONDIZIONI

CODICE ESIGENZA	183224_183324
CAPITOLO – AREA	7120/46 – SMD
LOCALITA' - ID	C.P.R. e C.T. presso i siti di GJIADER e SCHENGJIN in Albania
IMMOBILE	Sedime nella disponibilità Nazionale in esito al Protocollo ITALIA ALBANIA ratificato con Legge 21/02/2024 n. 14
REPARTO DEL GENIO	Ente del Genio esecutore - 3° Reparto Genio A.M.
LAVORI	PROTOCOLLO ITALIA ALBANIA, FINALIZZATO AL RAFFORZAMENTO DELLA COLLABORAZIONE IN MATERIA MIGRATORIA - Opere di realizzazione CPR e CT presso i siti di Gjader e Schengjin - Esecuzione a mezzo GGC
METODO DI AFFIDAMENTO	Lavori da eseguirsi a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio Militare, art. 136 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023
IMPORTO DEI LAVORI	€ 64.403.144,00
IVA 22% (*)	//
IMPREVISTI	€ 596.856,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 65.000.000,00
DURATA DEI LAVORI	223 gg (duecentoventitre giorni)

(*) *Esenzione imposte indirette e dazi doganali – Art. 5 co.4 del Protocollo ITALIA ALBANIA*

1. SCOPO – ESIGENZA DA SODDISFARE

L'esigenza da soddisfare riguarda la realizzazione di strutture di accogliimento, permanenza e rimpatrio sulle aree concesse in uso dalle autorità albanesi in forza del Protocollo di intesa ITALIA ALBANIA. Le strutture in questione, ai sensi dell'art.233 del d.lgs 66/2010 sono qualificabili come opere destinate alla Difesa e Sicurezza nazionale.

2. PROGRAMMA FINANZIARIO E COPERTURA FINANZIARIA

L'esigenza in argomento è di previsto inserimento nella Programmazione Infrastrutturale Scorrevole 2024/2026, sul capitolo **7120/46** area **SMD** per l'E.F. **2024** per un importo totale lordo complessivo di **€ 65.000.000,00**.

3. DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE DA ESEGUIRE

L'elaborazione del progetto delle opere è avvenuta a seguito delle disposizioni della Direzione dei lavori e del Demanio (GENIODIFE), con lettera prot. M_DA7504A9 REG2024 0007750 del 08.03.2024.

La progettazione delle opere è stata elaborata in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle SS.AA., sulla base del requisito definito nel corso dei plurimi incontri con i referenti tecnici del

	MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI 1° Reparto	P03-DPG/D
		Rev. A
		04/04/2024
	<i>Determina a procedere a mezzo dei Reparti del Genio Militare</i>	Pagina 4 di 5

Ministeri dell'Interno, della Giustizia, della Salute che hanno indicato le specifiche tecniche per le opere nonché coordinato i layout dei centri da realizzare.

Si prevede la realizzazione di due centri, nello specifico:

- sito di Schengjin sarà realizzato un centro in moduli prefabbricati standard ISO20, modulari da installarsi a più livelli, ove previsto, secondo le indicazioni fornite dalla parte committente e graficamente riportate nel layout approvato il tutto allo scopo di garantire i livelli alloggiativi prescritti.
- sito di Gjiader saranno realizzati, conformemente al layout di progetto autorizzato, prefabbricati ad uso alloggi, trattenimento, CPR, penitenziario, con differenti caratteristiche secondo le esigenze rappresentate e comunque del tipo in calcestruzzo e o prefabbricati metallici, anche su più livelli ove previsto.

Prima della realizzazione delle strutture, si provvederà all'esecuzione di indagini di bonifica e di caratterizzazione delle aree.

4. AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Le tipologia ed ubicazione delle opere in oggetto, la loro urgenza ed indifferibilità, l'esigenza di sviluppare una progettazione esecutiva *in progress*, che tenga conto anche delle risultanze dei rilievi da svolgere in sito, operando contemporaneamente sui due sedimi individuati e con lavorazioni concomitanti, rendono opportuno il ricorso al GRUPPO GENIO CAMPALE, per i seguenti motivi di carattere operativo ed economico:

- **Operatività:** l'esecuzione a mezzo Gruppo Genio ai sensi dell'art. 136 comma 4 e 225, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dell'art. 62 co. 1 lett. d), dell'art. 67 e degli art.li dal 78 all'87 del D.P.R. 236/2012, in ragione della particolare tipologia di interventi infrastrutturali in oggetto e della loro esecuzione fuori dai confini nazionali, si rende indispensabile per garantire la necessaria flessibilità esecutiva nonché dell'urgenza ed indifferibilità della realizzazione delle opere nelle tempistiche indicate dall'autorità politica, per fronteggiare l'emergenza migranti, ed anche in considerazione della aleatorietà dei requisiti tecnici forniti dai futuri utilizzatori, oggetto di modifiche ed approfondimenti *in progress* che, seppur certamente prevedibile, non è immediatamente pianificabile. Sarà, quindi, necessario un continuo coordinamento in corso d'opera tra l'ente esecutore e gli enti utilizzatori.
- **Economia:** la richiamata necessità di garantire una flessibilità in corso d'opera, rende anti-economico il ricorso a Ditta per i possibili contenziosi con l'Appaltatore derivanti da un anomalo andamento dei lavori, con ulteriore potenziale aggravio sull'impegno finanziario complessivo dell'opera oltre che per la difficoltà intrinseca di dover operare al di fuori del territorio nazionale, con reale e concreto rischio di non riuscire a completare i lavori nelle tempistiche stimate.

Pertanto, in considerazione:

- dell'attività svolta che richiede un costante coordinamento con gli enti utilizzatori;
- dell'impossibilità di programmare uno sviluppo organico del lavoro;
- delle tempistiche estremamente ridotte dettate dall'autorità politica;
- della rilevanza, indifferibilità ed urgenza dell'esigenza da soddisfare.

si ritiene necessario, nonché conveniente che i lavori siano eseguito a mezzo GRUPPO GENIO CAMPALE.

L'acquisto di materiale di consumo, i noleggi e gli affidamenti ad operatori economici esterni saranno effettuati in coerenza con le esplicite deroghe di cui all'art. 3 co.7 della legge n.14 del 21/02/2024, compatibilmente con le previsioni delle seguenti disposizioni normative:

- principi generali del d.Lgs. 36/2023 contenuti nel Libro I – Parte I – Titolo I (art. 1 e ss.);
- artt. 65, 67, dal 78 all'87 del d.P.R. n. 236/2012, in virtù del richiamo operato dagli artt. 136 comma 4 e 225, comma 6 del d.Lgs. n. 36/2023.
- Art. 140 del D.Lgs. 63/2023.

	MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI 1° Reparto	P03-DPG/D
		Rev. A
		04/04/2024
	<i>Determina a procedere a mezzo dei Reparti del Genio Militare</i>	Pagina 5 di 5

5. ONERI

MANODOPERA	€ 312.886,40
MATERIALI	€ 221.947,00
NOLEGGI	€ 95.166,60
SERVIZI	€ 2.050.000,00
OPERE AFFIDATE AD OPERATORI ECONOMICI ESTERNI	€ 59.100.000,00
SERVIZI DI INGEGNERIA (comprensivi di INARCASSA)	€ 2.623.144,00
IMPREVISTI	€ 596.856,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE	€ 65.000.000,00

6. DURATA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Giorni 223 (duecentoventitre) solari consecutivi con esclusione delle eventuali sospensioni imprevedibili per avverse condizioni meteo, di cui 73 gg per la FASE 1 e 150 gg per la FASE 2.

7. PRESTAZIONI DA AFFIDARE AD OPERATORI ECONOMICI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

In ragione dell'urgenza, della rilevanza, dell'esecuzione al di fuori dei confini nazionali nonché della tipologia di opere da realizzare, si prevedono i seguenti affidamenti ad operatori esterni:

- Servizi di bonifica da ordigni bellici;
- Oneri per conferimento in impianti autorizzati di rifiuti urbani e speciali non pericolosi;
- Progettazione esecutiva degli impianti elettrici, TLC, rilevamento antincendio, TVCC, dati. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- Realizzazione dell'impianto di distribuzione elettrica a servizio dei Centri;
- Realizzazione dell'impianto idrico;
- Realizzazione dell'impianto fognario;
- Realizzazione del sistema di regimentazione delle acque meteoriche;
- Realizzazione dell'impianto di illuminazione e videosorveglianza;
- Realizzazione dei Centri in moduli prefabbricati di tipo container e in CLS ed apposita recinzione perimetrale.

I suddetti affidamenti relativi a lavori, servizi e forniture di materiali, nonché i "noleggi", avverranno senza limiti di importo ai sensi dell'art. 136 co.4 del d.Lgs 36/2024, secondo le deroghe previste dall'art.3 co.7 della legge n.14 del 21/02/2024, con procedure semplificate ai sensi dell'art.140 del d.lgs. 36/2023, per l'individuazione diretta degli operatori economici che possano garantire una adeguata capacità esecutiva ed una comprovata affidabilità, al fine di rispettare le tempistiche.

8. PARERI E AUTORIZZAZIONI

Il Protocollo prevede esplicita deroga per l'acquisizione di pareri o autorizzazioni di qualsiasi natura sul territorio albanese, fatta salva la condivisione degli elaborati progettuali con le autorità albanesi.

9. DISPONIBILITA' DELLE AREE

La disponibilità ed accessibilità delle aree oggetto dei lavori è assicurata dall'attuazione del Protocollo ed è stata verificata con sopralluoghi preventivi da parte del Responsabile Unico di Progetto.

IL DIRETTORE GENERALE
Gen. Isp. Capo Giancarlo GAMBARDELLA